Project *Gantt Chart*

ID	Task	Start Date	Due Date	Duration	ABRIL- MAYO 2026						
					D	L	M	M	J	V	S
1	**Identidad y Seguridad de Acceso**	**20/04/2026**	**23/04/2026**	**3 days**							
1.1	Diseño de Logo oficial y paleta de colores.	**20/04/2026**	**20/04/2026**	**10hrs**							
1.2	Crear las pantallas de inicio.	**20/04/2026**	**21/04/2026**	**1 days**							
1.3	Crear pantalla de bienvenida .	**21/04/2026**	**22/04/2026**	**1 days**							
2	**Sistema de Registro**	**23/04/2026**	**24/04/2026**	**1 days**							
2.1	Configurar el formulario para captar Nombre.	**23/04/2026**	**24/04/2026**	**10 hrs**							
2.2	Configurar el formulario para captar Email	**23/04/2026**	**24/04/2026**	**10 hrs**							
3	**Seguridad**	**27/04/2026**	**29/04/2026**	**2 days**							
3.1	Configurar el formulario para captar Contraseña.	**27/04/2026**	**28/04/2026**	**1 days**							
3.2	Programar el envío de código de verificación de 6 dígitos al correo electrónico.	**28/04/2026**	**28/04/2026**	**10 hrs**							
3.3	Crear el flujo de "Olvidaste tu contraseña" con restablecimiento seguro.	**28/04/2026**	**29/05/2026**	**1 days**							
4	**Menú de Objetivos**	**01/05/2026**	**04/05/2026**	**2 days**							
4.1	Configurar los accesos de "Explorar por objetivo"	**01/05/2026**	**01/05/2026**	**1 days**							
4.2	Configurar los accesos de "Nueva carrera profesional".	**04/04/2026**	**04/05/2026**	**1 days**							

Project *Gantt Chart*

ID	Task	Start Date	Due Date	Duration	MAYO-2026						
					D	L	M	M	J	V	S
5	**Categorización**	**04/05/2026**	**07/05/2026**	**3 days**							
5.1	Crear las secciones de IA	**04/05/2026**	**04/05/2026**	**12 hrs**							
5.2	Crear las secciones de Desarrollo Web	**06/05/2026**	**06/05/2026**	**12 hrs**							
5.3	Crear las secciones de Diseño y Marketing-	**06/05/2026**	**07/05/2026**	**12 hrs**							
6	**Buscador**	**07/05/2026**	**08/05/2026**	**1 days**							
6.1	Implementar la barra de búsqueda	**07/05/2026**	**08/05/2026**	**10 hrs**							
6.2	Implementar filtros por niveles	**07/05/2026**	**08/05/2026**	**10 hrs**							
7	**Perfiles de Instructores**	**07/05/2026**	**08/05/2026**	**1 days**							
7.1	Configurar las tarjetas de presentación de los profesores	**07/05/2026**	**08/05/2026**	**9 hrs**							
7.2	Configurar su sistema de calificación.	**07/05/2026**	**08/05/2026**	**9 hrs**							
8	**Seguimiento de Progreso**	**08/05/2026**	**08/05/2026**	**5 hrs**							
8.1	Programar la barra que marca el avance del estudiante en cada curso.	**08/05/2026**	**08/05/2026**	**5 hrs**							

Project *Gantt Chart*

ID	Task	Start Date	Due Date	Duration	MAYO-2026						
					D	L	M	M	J	V	S
9	**Generador de Diplomas**	**11/05/2026**	**11/05/2026**	**7 hrs**							
9.1	Crear el sistema que emite el certificado automático al terminar las clases.	**11/05/2026**	**11/05/2026**	**7 hrs**							
10	**Pagos y Monetización**	**11/05/2026**	**13/05/2026**	**3 days**							
10.1	Configurar la "Cesta" con funciones de "Eliminar" y "Guardar para después".	**11/05/2026**	**12/05/2026**	**10 hrs**							
10.2	Integrar el cobro con Tarjetas de Crédito/Débito y PayPal.	**12/05/2026**	**13/05/2026**	**10 hrs**							
10.3	Integrar la generación de fichas para pago en OXXO y Mercado Pago.	**12/05/2026**	**13/05/2026**	**5 hrs**							
11	**Cupones de Descuento**	**12/05/2026**	**13/05/2026**	**1 days**							
11.1	Crear el campo para aplicar códigos promocionales antes del pago.	**12/05/2026**	**13/05/2026**	**7 hrs**							
12	**Perfil**	**13/05/2026**	**14/05/2026**	**7 hrs**							
12.1	Crear la sección "Mi Cuenta" para editar datos y ver historial de compras.	**13/05/2026**	**14/05/2026**	**7 hrs**							
13	**Portal Business**	**13/05/2026**	**14/05/2026**	**7 hrs**							
13.1	Crear la landing page para empresas que buscan capacitar a sus empleados.	**13/05/2026**	**14/05/2026**	**7 hrs**							

Project *Gantt Chart*

ID	Task	Start Date	Due Date	Duration	2026						
					D	L	M	M	J	V	S
14	**Historial de Facturación**	**13/05/2026**	**14/05/2026**	**7 hrs**							
14.1	Implementar la descarga de recibos o facturas de suscripción.	**13/05/2026**	**14/05/2026**	**7 hrs**							
15	**Centro de Ayuda**	**14/05/2026**	**14/31/2026**	**10 hrs**							
15.1	Crear la base de datos de preguntas frecuentes y formulario de contacto.	**14/05/2026**	**14/05/2026**	**10 hrs**							
16	**Pruebas de Calidad**	**15/05/2026**	**15/05/2026**	**1 days**							
16.1	Revisar que el pago en OXXO libere el curso correctamente.	**15/05/2026**	**15/05/2026**	**8 hrs**							
16.2	Asegurar que la navegación sea fluida desde cualquier dispositivo.	**15/05/2026**	**15/05/2026**	**8 hrs**							