Project *Gantt Chart*

ID	Task	Start Date	Due Date	Duration	ABRIL- MAYO 2026						
					D	L	M	M	J	V	S
1	**Inicio de sesión**	**20/04/2026**	**29/04/2026**	**7 days**							
1.1	Diseño de Logo oficial y paleta de colores.	**20/04/2026**	**20/04/2026**	**5 hrs**							
1.2	Crear las pantallas de inicio.	**20/04/2026**	**21/04/2026**	**1 days**							
1.3	Crear pantalla de bienvenida .	**22/04/2026**	**24/04/2026**	**2 days**							
1.4	Crear pantalla de registro.	**24/04/2026**	**25/04/2026**	**1 days**							
1.5	Crear pantalla de recuperacion de contraseña.	**26/04/2026**	**28/04/2026**	**2 days**							
1.6	Crear pantalla de verificacion.	**28/04/2026**	**29/04/2026**	**1 days**							
2	**Gestión de cursos**	**30/04/2026**	**08/05/2026**	**6 days**							
2.1	Categorías	**30/04/2026**	**04/05/2026**	**1 days**							
2.2	Buscador	**05/05/2026**	**05/05/2026**	**10 hrs**							
2.3	Contenido	**06/05/2026**	**08/05/2026**	**2 days**							
2.4	Progreso	**11/05/2026**	**11/05/2026**	**10 hrs**							
2.5	Diplomas	**12/05/2026**	**12/05/2026**	**10 hrs**							

Project *Gantt Chart*

ID	Task	Start Date	Due Date	Duration	MAYO-2026						
					D	L	M	M	J	V	S
3	**Pagos**	**13/05/2026**	**20/05/2026**	**5 days**							
3.1	Carrito	**13/05/2026**	**14/05/2026**	**1 days**							
3.2	Integrar el cobro con Tarjetas de Crédito/Débito y PayPal.	**14/05/2026**	**15/05/2026**	**1 days**							
3.3	Integrar la generación de fichas para pago en OXXO y Mercado Pago.	**15/05/2026**	**15/05/2026**	**7 hrs**							
3.4	Crear el campo para aplicar códigos promocionales antes del pago.	**18/05/2026**	**20/05/2026**	**2 days**							
3.5	Confirmación de pago	**20/05/2026**	**21/05/2026**	**10 hrs**							
4	**Instructor**	**22/05/2026**	**28/05/2026**	**4 days**							
4.1	Perfil	**22/05/2026**	**25/05/2026**	**1 days**							
4.2	Configuración de cursos impartidos	**25/05/2026**	**26/05/2026**	**1 days**							
4.3	Descripción profesional	**26/05/2026**	**27/05/2026**	**1 days**							
4.4	Comentarios y reseñas	**27/05/2026**	**28/05/2026**	**1 days**							

Project *Gantt Chart*

ID	Task	Start Date	Due Date	Duration	MAYO-2026						
					D	L	M	M	J	V	S
5	**Clientes**	**29/05/2026**	**05/06/2026**	**6 days**							
5.1	Perfil de usuario	**29/05/2026**	**29/05/2026**	**7 hrs**							
5.2	Crear formulario de datos personales	**01/06/2026**	**02/06/2026**	**2 days**							
5.3	Subir foto de perfil	**02/06/2026**	**03/06/2026**	**10 hrs**							
5.4	Historial de cursos.	**02/06/2026**	**03/06/2026**	**10 hrs**							
5.5	Métodos de pago guardados	**03/06/2026**	**04/06/2026**	**5 hrs**							
5.6	Historial de facturación	**04/06/2026**	**04/06/2026**	**10 hrs**							
5.7	Visualización de cursos inscritos	**04/06/2026**	**05/06/2026**	**7 hrs**							
5.8	Seguimiento de progreso	**05/06/2026**	**05/06/2026**	**7 hrs**							
5.9	Cerrar sesión / eliminar cuenta	**05/06/2026**	**05/06/2026**	**7 hrs**							
6	**Pruebas**	**08/06/2026**	**11/05/2026**	**3 days**							
6.1	Pruebas de rendimiento	**08/06/2026**	**09/06/2026**	1 days							
6.2	Corrección de errores detectados	**09/06/2026**	**11/06/2026**	**2 days**							
6.3	Validación final del sistema	**11/06/2026**	**11/06/2026**	**10 hrs**							